

Rapport de Faisabilité

Projet PGI Pro

Progiciel de Gestion Intégré Web

Auteur : HAMADENE Ilies, LACOMBE Alexis

Université : Université Paris Nanterre

Date : 13 novembre 2025

Table des matières

1	Introduction	2
2	Faisabilité technique	2
2.1	Technologies disponibles	2
2.2	Infrastructure nécessaire	2
2.3	Évaluation des risques techniques	2
3	Faisabilité économique	3
3.1	Coûts estimés	3
3.2	Bénéfices attendus	3
4	Faisabilité organisationnelle	3
4.1	Ressources humaines	3
4.2	Compétences requises	3
4.3	Organisation du développement	3
5	Faisabilité temporelle	4
5.1	Diagramme de Gantt du projet	4
5.2	Analyse temporelle	4
5.3	Facteurs de risque temporel	4
6	Synthèse et conclusion	5

Chapitre 1

Introduction

Le projet **PGI Pro** vise à développer une application web locale permettant la gestion intégrée des opérations d'une petite ou moyenne entreprise : stocks, achats, ventes et ressources humaines.

Le présent rapport de faisabilité a pour objectif d'analyser la viabilité du projet sur les plans :

- technique ;
- économique ;
- organisationnel ;
- temporel.

Cette analyse permettra de confirmer la possibilité de mise en œuvre du projet dans un cadre universitaire réaliste.

Chapitre 2

Faisabilité technique

2.1 Technologies disponibles

Le projet repose sur des technologies web standard accessibles :

- **HTML5** / **CSS3** pour la structure et le design des interfaces ;
- **JavaScript (ES6)** pour la logique applicative et la manipulation dynamique du DOM ;
- **LocalStorage** / **SessionStorage** pour la gestion locale des données persistantes ;
- Aucun serveur ni base de données externe n'est requis ;
- L'application est utilisable depuis n'importe quel navigateur moderne.

2.2 Infrastructure nécessaire

Le système ne nécessite ni hébergement distant ni configuration spécifique :

- Ordinateur avec navigateur web (Chrome, Firefox, Edge, etc.) ;
- Aucune installation supplémentaire ;
- Possibilité de déploiement local (fichier HTML unique).

2.3 Évaluation des risques techniques

- Risque faible d'incompatibilité navigateur ;
- Risque de perte de données en cas de suppression du cache local ;
- Limitations de stockage liées au navigateur (~5Mo).

Conclusion technique : Le projet est entièrement réalisable avec les moyens disponibles et ne présente aucun obstacle technique majeur.

Chapitre 3

Faisabilité économique

3.1 Coûts estimés

- **Développement** : 0 € (réalisé à titre universitaire) ;
- **Infrastructure** : 0 € (aucun serveur ni hébergement requis) ;
- **Logiciels** : éditeurs de code gratuits (VS Code, Sublime Text) ;
- **Maintenance** : minimale, effectuée localement.

3.2 Bénéfices attendus

- Centralisation de la gestion de l'entreprise dans une seule interface ;
- Gain de temps dans la saisie et la consultation des données ;
- Amélioration du suivi des stocks et des ventes ;
- Autonomie des employés grâce à une interface simple.

Conclusion économique : Le projet est à coût quasi nul et présente un excellent rapport coût/bénéfice.

Chapitre 4

Faisabilité organisationnelle

4.1 Ressources humaines

Le projet a été mené par une équipe de 2 personnes :

- 1 développeur web (HTML, CSS, JS) et testeur ;
- 1 rédacteur et réalisateur des livrables.

4.2 Compétences requises

- maîtrise du JavaScript et du DOM ;
- notions d'ergonomie et d'expérience utilisateur (UI/UX) ;
- connaissance du modèle CRUD et du stockage local.

4.3 Organisation du développement

Le projet peut être réalisé selon une méthodologie itérative simple :

1. Analyse et conception ;
2. Développement des modules de base (stock, ventes, achats) ;
3. Intégration du module RH et des rôles utilisateurs ;
4. Phase de tests et validation.

Conclusion organisationnelle : Le projet peut être mené efficacement par un petit groupe avec une répartition claire des tâches.

Chapitre 5

Faisabilité temporelle

5.1 Diagramme de Gantt du projet




FIGURE 5.1 – Diagramme de Gantt du projet PGI Pro

5.2 Analyse temporelle

Le diagramme ci-dessus illustre la planification du projet PGI Pro sur une période d’environ trois semaines. Chaque phase correspond à une étape clé du cycle de développement : analyse, conception, développement, intégration, test et documentation.

5.3 Facteurs de risque temporel

- Retards possibles dans la mise au point des interactions JavaScript ;
- Gestion manuelle du stockage local (validation des données) ;
- Nécessité d’une interface cohérente et ergonomique.

Conclusion temporelle : Le calendrier est réaliste pour un projet universitaire de taille moyenne.

Chapitre 6

Synthèse et conclusion

L'étude de faisabilité démontre que le projet **PGI Pro** est :

- techniquement réalisable (technologies simples et disponibles) ;
- économiquement viable (coûts nuls) ;
- organisationnellement faisable (équipe réduite, compétences de base) ;
- temporellement raisonnable (environ 6 semaines).

Le projet peut donc être engagé sans contrainte majeure. Il constitue un excellent exercice pratique pour la mise en œuvre d'un mini ERP web local.